



**TOGETHER**  
we can stop the virus

PROGRAMMA  
**RESIDENZA ARTISTICA**  
2021



MAY 24

**KICK OFF**  
**40 ANNI DALLA NASCITA DELL'HIV**

- 09.30** Benvenuto/caffè virtuale
- 09.40** Introduzione *Monica Carlevari, Pietro Pierangeli*
- 09.50** Breve giro di tavolo con presentazione persone collegate *Tutti*
- 10.00** La selezione artistica *Ilaria Bonacossa*
- 11.00** pausa
- 11.15** Presentazione programma e case study AR *Giovanni Franchina*
- 12.00** Chiusura lavori

MAY 25

**DIBATTITO CON**  
**ASSOCIAZIONI NAZIONALI**

- 10.05** Introduzione *Monica Carlevari, Pietro Pierangeli*
- 10.30** Breve giro di tavolo artisti e Associazioni
- 11.30** Arte e HIV *Ilaria Bonacossa*
- 11.45** pausa
- 13.00** Dibattito, domande, restituzione grafica su lavagna digitale
- Chiusura lavori

MAY 26

**IDEAZIONE**

- 09.40** Confronto sulle tematiche importanti emerse
- 10.30** Presentazione teorica ideazione AR e tools
- 11.15** Avvio lavoro individuale ideazione
- 12.00** Confronto tecnico e curatoriale sulle idee AR emerse
- 12.50** Organizzazione tutoraggio e lavoro individuale, condivisione drive
- 14.00** Lavoro artistico individuale di ideazione

MAY 27

**DIBATTITO SULLE IDEE**

- 09.30** Presentazione tecnica sui programmi, marker, green, formati
- 14.00** Tutoraggio e confronto individuale su ideazione con curatrice *Ilaria Bonacossa*
- 15.00** Lavoro artistico individuale di ideazione e eventuali riunioni individuali
- 18.00** Deadline consegna storyboard

MAY 28

**CONSEGNA A GILEAD**

- 2 bozzetti/storyboard per artista; eventuali votazioni delle associazioni e raccolta consigli

JUNE 4

RACCOLTA DEI FEEDBACK

JUNE 7

AVVIO DELLA PRODUZIONE

**10.00**

Condivisione selezione bozzetti

**11.00**

Avvio della produzione multimediale e dibattito tecnico

**14.00**

Lavoro individuale

JUNE 8

LAVORO INDIVIDUALE

JUNE 9

LAVORO INDIVIDUALE

**10.00**

Storia e mercato AR

**11.00**

Lavoro individuale coordinato

**14.00**

Lavoro individuale

JUNE 10

LAVORO INDIVIDUALE

JUNE 11

LAVORO INDIVIDUALE

**10.00** Sound Design

**11.00** Lavoro individuale coordinato

**14.00** Lavoro individuale

JUNE 14

LAVORO INDIVIDUALE

JUNE 15

LAVORO INDIVIDUALE

JUNE 16

CONSEGNA OPERE

**10.00** Verifica stato di avanzamento

**11.00** Lavoro individuale coordinato

**14.00** Lavoro individuale

JUNE 17

PRESENTAZIONE CONDIVISA

- Presentazione delle opere in diretta. NB. Le opere potrebbero essere ancora parzialmente da ultimare
- Dibattito con associazioni e raccolta di eventuali consigli
- Organizzazione eventuali lavori di ultimazione.

JUNE 30

CONSEGNA OPERE FINALI

In partnership con



Con il patrocinio di

